



CLIC DRT - GRANEL



Réunion CLIC du 06/12/2010



**DDTM des
Landes**



Point sur les Calendriers PPRT – 3 sites

DRT à Vielle-Saint-Girons

Date prescription :

- le 30 mai 2008

Concertation :

- CLIC approbation : le 8 juillet 2009.

Date approbation du PPRT :

- le 28 avril 2010.

⇒ Nota : CLIC bilan annuel : le 6 décembre 2010

DRT à Castets

Date prescription :

- le 12 février 2010

Concertation :

- CLIC Prescription : le 19 novembre 2009
- Groupe Projet 1 : le 21 octobre 2010
- *Groupe Projet 2 : mi-janvier 2011*
- *CLIC Approbation : mars 2011*

Enquête publique (1 mois) : mois de mai 2011

Échéance des 18 mois : 12 août 2011

⇒ Nota : CLIC bilan annuel : le 6 décembre 2010

GRANEL SA à Lesperon

Date prescription :

- le 9 mars 2010

Concertation :

- CLIC Prescription : le 19 novembre 2009
- Groupe Projet 1 : le 15 novembre 2010
- *CLIC Approbation : février 2011*

Enquête publique (1 mois) : mois d'avril 2011

Échéance des 18 mois : 9 septembre 2011

⇒ Nota : CLIC bilan annuel : le 6 décembre 2010

Merci de votre attention.

Des questions ?